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bl’ m o , -
- Territoires vulnérables e
- Conséquence changement
climatique

- Gestion trait de cote
- Scénario d’évolutions

=>» Stratégie Nationale de Gestion
Intégrée du Trait de Cote
=>» Loi Climat & Résilience
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Financement UE (AFD / Expertise France) l ' ' a 0

=> 144 000 €

Université de Bretagne Occidentale

Portage : BRGM

Partenaires :

- Université Bretagne Occidentale
- CNRS-INSU

- OSU-R

f}
- UMRE -D -
- Labora’fgia:'zeGéi\gciences OSU"REUNIUN

OBSERVATOIRE DES SCIFNCES DE L'UNIVERS DF LA REUNION

- MeétéoFrance
- Etc. =
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1. Etat des lieux connaissances
2. Définir scénario évolution
3. Elaborer protocole de suivi
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br m - Bibliographie
- Projets : REEFCORES, IOGA4MET-EI, BIOEOS,
mission NIVMER,...
- Plateformes datas : météo marine, images
sat. DINAMIS

=>» Atlas carto / prioriser zones enjeux
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- Quels besoins / quels suivis ? (création points géodésiques, bases GNSS,
4G, GPSdif, drones...)

- Analyses datas historiques pour caractériser variations niveau marin

=» Scénarios de projection de I’élévation du niveau de la mer en lien avec le
changement climatique a échéance 2100
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- Adapté au terrain et au matériel dispo
- Formation personnel TAAF

=» Suivi long terme
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- répondre a différents objectifs de la politique nationale en matiere de
connaissance des effets des changements climatiques

- rapports techniques et scientifiques des résultats du projet

- valorisation et partage des résultats, transferts d'expertise
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Calendrier prévisionnel

Mo M1
CR et Pla M7
Mois (M= date de notification du marché) et |mz ms fiwa fus  fwe w7 |ms  |me Rapport Imu fmiz fmis M fmis  |mis ™18
Action Rapport Final

Intermédiaire
initial

Phase 0: Réunion de lancement

Phase 1: Etat des connaissances sur la
dynamique littorale

Récolte des données

Analyse

Rédaction du rapport (dynamique
sédimentaire et atlas cartographique des fes)

Phase 2:Projections sur I'élévation du
niveau de lamer

Scénarios de projection

Cartographie associée
Rédaction du rapport (scenarios de projection
et impacts)

Phase 3: Acquisition de matériel
Réflexion sur la matériel et mise en
concurrence

Achat et livraison du matériel

Déploiement du matériel

Phase 4: Protocole de suivi

Réalisation du protocole de suivi

Phase 5: Mise en ceuvre & analyse

Formation des agents TAAF

Mise en ceuvre des suivis (agents TAAF)

Analyse des premiéres données récoltées

Phase 6: Valorisation et partage

Réalisation du film documentaire

Rédaction des recommandations & usage des
PTOM et fles

Mises a jour finales des rapports
intermédiaires

Animation d'un w ebinaire
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Questions ?

Clément LELABOUSSE (TAAF / Direction Environnement)

Green Overseas Programme
« Suivi du trait de cote dans les lles Eparses »






