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I – Préambule



L’Ile Marière est localisée dans le lit mineur de la Loire, le long de la levée. Elle est située dans le département du Maine-et-Loire, au sud de la ville d’Angers, sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé. 

Le site fait l’objet d’action de préservation dont le but est de restaurer son patrimoine paysager et écologique, dégradé par une conversion en peupleraie. Le projet de restauration a débuté en 2007 et a d’ores et déjà permis de reconvertir une partie du site en prairies naturelles. 

Un diagnostic écologique et socio-économique du site a été réalisé en 2010 par le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, à la demande de la ville des Ponts-de-Cé. Il avait pour but d’évaluer la valeur du patrimoine du site et les menaces susceptibles de l’affecter, ainsi que d’en dégager les principaux enjeux en termes de conservation.

Le présent plan de gestion a pour but de faire le bilan des opérations déjà effectuées, ainsi que les prochaines à programmer afin de mettre en place une gestion cohérente avec les enjeux de conservation du site de l’Ile Marière.

1.1 - Rappel de la gestion antérieure
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Figure 1 : Ile Marière – les Ponts-de-Cé

En 2005, le site de l’ile Marière était essentiellement constitué d’une peupleraie et ponctuellement de prairies naturelles et d’anciennes cultures en cours de reboisement, de haies bocagères à l’abandon, de boisements spontanés ainsi que d’une boire (bras mort de la Loire). Celle-ci, était en cours d’atterrissement. La ville des Ponts-de-Cé, a acquis la moitié des parcelles du site en 2004, puis le reste en 2009. Un plan de gestion, rédigé en 2006  par le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, a permis de mettre en place les premières opérations du projet de restauration en programmant un calendrier des travaux.

1ère phase : Acquisition foncière
· acquisition des premières parcelles (13 ha 57 a 06 ca) d’une peupleraie exploitée en 2003 (2004),

· embroussaillement des parcelles suite aux études et au montage des dossiers de subventions (entre 2003 et 2007).

2e phase : Conversion d’anciennes peupleraies en prairies permanentes ; entretien des haies bocagères et des têtards

· broyage des souches de peupliers après exploitation (juin 2007),

· travail du sol et nivellement (juin 2007),

· débroussaillage, entretien des haies, choix des arbres, taille de formation (juillet 2007),

· labours et semis de graines pour ensemencer les prairies (août 2007).
3e phase : Premiers entretiens de la prairie spontanée après exploitation
· premier gyrobroyage (automne 2007),

· second gyrobroyage (juillet 2008).

4e phase : Recréation de haies bocagères
· plantation d’une haie décalée par rapport au chemin existant en vue de son élargissement (décembre 2007).

5e phase : Mise en pâturage bovin
· clôture (décembre 2008),

· abreuvoirs à pompe pour bovins et curage de puits (février 2009),

· arrivée des animaux (2009),

· entretien annuel des délaissés prairiaux (2009),

· entretien des haies bocagères (2009).
6e phase : Acquisition foncière, premiers entretiens de la boire
· deuxième acquisition de parcelles (18 ha 73 a 01 ca) comprenant la boire (2009),

· gyrobroyage autour de la boire (avril 2010),

· sélection des arbres en bordure de boire et dans la prairie naturelle, taille de formation (automne 2010),
· abattage sélectif autour de la boire pour remise en lumière (automne 2010).
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Figure 2 : Opérations menées depuis 2007

1.2 - Bilan des premiers travaux
Les opérations engagées depuis 2007 ont permis de récréer un paysage de prairies bocagères. La réouverture du milieu semble favorable au développement de la faune et de la flore comme le montrent les cortèges faunistiques et végétaux décrits dans le diagnostic « patrimoine naturel » du site.

Depuis la mise en œuvre des travaux de restauration du site, des habitats naturels d’Intérêt Communautaire se sont développés, ainsi que des espèces protégées et d’Intérêt Communautaire qui s’y nourrissent, s’y reproduisent ou l’utilisent comme halte migratoire. La fonctionnalité écologique du site semble donc en partie rétablie.

Cependant, la réussite complète du projet de restauration dépend de la poursuite des opérations programmées par le plan de gestion sommaire datant de 2006 (cf. partie III – Les opérations).
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	Prairie pâturée et vaches de race « blonde d’Aquitaine »

	Prairie non pâturée
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	Arbres têtards


	Arbres morts laissés en place
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	Haie bocagère (aubépine)

	Vue sur la Loire depuis l’Ile Marière
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	Annexe hydraulique (Boire)

	Peupleraie



Figure 3 : Bilan des opérations de restauration débutées en 2007 (© Jacquelin Sandrine 2010).
II - Les objectifs à long terme du site


	Enjeu (P)

	 I - Espèces protégées ou/et d’Intérêt Communautaire

	Objectif à long terme
	Maintien des espèces protégées ou /et d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation


L’Ile Marière abrite 44 espèces protégées et 8 espèces d’Intérêt Communautaire. Le site fait partie du site Natura 2000 de la « Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau » (ZSC site n° FR 52 0 0629  et ZPS site n° FR 52 1 2003). La conservation des espèces d’Intérêt Communautaire est donc une priorité. La gestion doit s’attacher à préserver ce patrimoine et à offrir à ces espèces des milieux favorables à leur développement et à leur maintien.

Deux espèces montrent des niveaux de population restreints (Grand Capricorne (Cerambix cerdo L.) et Rosalie des Alpes (Rosalia alpina L.) et nécessitent la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées. 

Une troisième espèce, la Scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia L.), a disparu du site depuis sa découverte en 2004. Une restauration de son milieu lui permettrait peut être de recoloniser le site.

Enfin, une quatrième espèce, la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris Gaertn), découverte sur le site récemment, présente de forts niveaux de populations mais nécessite néanmoins une surveillance.

L’évolution de ce patrimoine sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : le nombre de stations où l’espèce est présente, le nombre d’individus par station et le nombre total d’individus recensés sur le site.
	Enjeu (P)
	II - Habitats d’Intérêt Communautaire

	Objectif à long terme
	Maintien des habitats d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation


La réouverture du site a permis l’apparition et le développement d’espèces végétales caractéristiques de 6 habitats d’Intérêt Communautaire. Au vu de la valeur patrimoniale de ces milieux, il est nécessaire de les préserver et de restaurer des conditions favorables à leur développement et à leur maintien.

Deux de ces habitats sont en bon état de conservation (Mégaphorbiaies eutrophes des rives et des lisières forestières et Frênaie-Ormaie des bords de Loire et de l’Adour). 

Les 4 autres (sont en mauvais état de conservation et nécessitent la mise en œuvre d’actions de gestion. Il s’agit des Groupements végétaux à bident tripartite, des Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas niveau topographique, planitaires d’affinités continentales, des Isoeto-Nanojuncetea, des Prairies alluviales eutrophes, humides ou souvent inondées l’hiver et des Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition.

L’évolution des habitats sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : le nombre de stations où l’habitat est présent sur le site, le recouvrement total sur le site et le nombre d’espèces caractéristiques présentes.

	Enjeu (S)

	III - Espace écologique

	Objectif à long terme
	Restauration et maintien d’un espace écologique fonctionnel


Le projet de restauration de l’Ile Marière ne pourra être efficace que si les espaces et les habitats recréés ont une réelle fonctionnalité écologique. Dans ce sens, la gestion doit assurer une pérennité aux écosystèmes et veiller à leur bon état de conservation. 

La boire, une annexe hydraulique de la Loire, est un exemple de compartiment biologique en mauvais état de conservation. Des mesures seront nécessaires pour rétablir un meilleur état écologique.

L’amélioration de son état de conservation sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : son entomofaune (odonates), son herpétofaune (amphibiens) et son cortège floristique.

	Enjeu (S)
	 IV - Paysage ligérien

	Objectif à long terme
	Restauration et maintien d’un paysage ligérien typique


Au niveau paysager, la disparition de la peupleraie a dégagé une vue sur la Loire et ses plages visible depuis l’île mais pas encore véritablement depuis la levée de Belle Poule. La poursuite de la conversion de la peupleraie en prairie va recréé un paysage ouvert, ponctué ici et là d’arbres isolés et de haies bocagères, typique de la Vallée de la Loire. Ces caractéristiques confèrent à l’Ile Marière une valeur patrimoniale au niveau paysager.
La conversion des peupleraies en prairies va se poursuivre, ainsi que la reformation du bocage. Le gestionnaire s’attachera par la suite à maintenir ce paysage par une gestion adaptée.

La qualité de la restauration paysagère sera évaluée par cartographie : surface en prairie, surface en boisement, linéaire de haie et disposition des haies.

	Enjeu
	 V - Activité agricole durable

	Objectif à long terme
	Mise en place d’une activité agricole durable sur le site


Au niveau socio-économique, le projet de restauration de l’Ile Marière a permis de mettre en place une activité agricole extensive et pérenne sur le site. Les terres à pâturer sont difficiles à trouver pour les jeunes éleveurs bovins de la région. Les parcelles reconverties en prairies constituent donc une opportunité pour les éleveurs locaux.

L’objectif est de pérenniser l’activité agricole sur le site, en passant des conventions avec des agriculteurs et en leur offrant des parcelles de surface intéressante à exploiter.

L’activité agricole sur le site sera évaluée par 6 variables indicatrices : surface en prairie de fauche, surface en prairies pâturées, date de fauche, date d’entrée et date de sortie des animaux, charge/ha (UGB/ha).

	Enjeu
	 VI - Activité traditionnelle

	Objectif à long terme
	Maintien de la taille des arbres en têtards


Au niveau culturel, le projet de restauration de l’Ile Marière permet de maintenir une activité traditionnelle sur le site : la taille des arbres en têtards.
La formation de nouveaux arbres têtards offrira, au moment de la taille, du bois de chauffage à l’exploitant chargé de leur entretien. La rémunération offerte pour les tailles d’entretien et de reformation, ainsi que l’apport de bois de chauffage contribueront à pérenniser l’activité sur le site.
L’activité sera évaluée par les 2 variables suivantes : nombre total d’arbres sur le site, nombre d’arbres exploités par an.

	Enjeu
	VII - Education à l’environnement

	Objectif à long terme
	Valoriser pédagogiquement le site


Le projet de restauration de l’Ile Marière peut être un outil d’éducation à l’environnement. Il permet de faire découvrir à tous la biodiversité patrimoniale et plus commune, ainsi que le fonctionnement écologique des prairies ligériennes.
Dans ce but, des aménagements dédiés à l’accueil du public seront installés, et des animations à destination de différents publics seront régulièrement organisées sur le site.

La fréquentation du site sera analysée à travers ces variables indicatrices : type de public, fréquentation moyenne du site, nombre d’animations prévues, type des animations.

	Enjeu
	VIII – Suivi écologique

	Objectif à long terme
	Amélioration des connaissances et surveillance de l’état de conservation du patrimoine naturel


Une meilleure connaissance du patrimoine biologique du site de l’Ile Marière est nécessaire afin d’évaluer les effets de la gestion mise en place sur les espèces et les habitats. 

Ce suivi sera évalué via les rapports annuels (protocoles, inventaires, cartographie et synthèse des résultats).

	Enjeu
	IX – Recherche scientifique

	Objectif à long terme
	Support d’études pour la recherche fondamentale


D’un point de vue scientifique, le projet de restauration constitue une expérimentation in situ de conversion de peupleraies en prairies. A travers les travaux effectués dans le cadre de ce projet, et la recolonisation par la végétation et la faune, le site constitue un site témoin des dynamiques évolutives.

L’objectif est donc que l’Ile Marière constitue un support pour les programmes scientifiques en cours.

Ces objectifs généraux se déclinent en objectifs plus précis à atteindre pour la durée du plan de gestion (5 ans). Ils ont pour but d’améliorer l’état de conservation du patrimoine du site, et d’offrir aux espèces et aux visiteurs un espace complètement restauré, géré et écologiquement fonctionnel.

III - Les objectifs du plan de gestion (2011 - 2015)


3.1 - Objectifs de conservation

	Enjeu (P)
	 I - Espèces protégées ou/et d’Intérêt Communautaire

	Objectif à long terme
	1 - Maintien des espèces protégées ou /et d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation

	Objectifs du plan
 (sur 5 ans)
	1.1 - Restaurer un habitat favorable aux végétaux protégés

	
	1.2 - Restaurer un habitat favorable aux Coléoptères saproxylophages patrimoniaux


Sur les 8 espèces d’Intérêt Communautaire présentes sur le site, 2 possèdent des populations très restreintes en Pays de la Loire et en France. Il s’agit du Grand Capricorne (Cerambix cerdo L.) et de la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina L.).

La Scutellaire à feuille hastées (Scutellaria hastifolia L.), espèce végétale protégée en Pays de la Loire, a disparu du site. L’espèce est connue pour être erratique. 

Deux autres espèces emblématiques, le Butome en ombelle (Butomus umbellatus L.) et le Faux Marrube (Leonurus marrubiastrum L.) ont été découvertes sur le site. Les populations de ces espèces, déterminantes ZNIEFF
 en Pays-de-la-Loire, nécessitent une surveillance régulière.

L’objectif pour les 5 prochaines années est donc de restaurer leurs habitats afin d’augmenter et de conforter les populations sur le site, ainsi que de réinstaller une population viable dans le cas de la Scutellaire à feuilles hastées.

L’évolution des populations de ces 3 espèces sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : le nombre de stations où l’espèce est présente, le nombre d’individus par station et le nombre total d’individus recensés sur le site.

	Enjeu (P)
	II - Habitats d’Intérêt Communautaire

	Objectif à long terme
	2 - Maintien des habitats d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation

	Objectifs du plan 
(sur 5 ans)
	2.1 - Préserver et favoriser le maintien des Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition

	
	2.2 - Préserver et maintenir les deux habitats patrimoniaux des berges de la Boire (les Groupements végétaux à bident tripartite et les Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas niveau topographique, planitaires d’affinités continentales, des Isoeto-Nanojuncetea)

	
	2.3 - Restaurer et maintenir les Prairies alluviales eutrophes, humides ou souvent inondées l’hiver


Sur les 6 habitats d’Intérêt Communautaire présents sur le site de l’Ile Marière, 4 sont en mauvais état de conservation sur le site. L’objectif du présent plan de gestion est donc de restaurer les milieux où ces habitats se développent, afin de favoriser leur maintien et leur enrichissement en espèces.

L’évolution des habitats sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : le nombre de stations où l’habitat est présent sur le site, le recouvrement total sur le site et le nombre d’espèces caractéristiques présentes.

	Enjeu (S)
	III - Espace écologique

	Objectif à long terme
	3 - Restauration et maintien d’un espace écologique fonctionnel

	Objectif du plan (sur 5 ans)
	3.1 - Améliorer la qualité des eaux de la boire et la maintenir dans un bon état écologique


L’annexe hydraulique a été séparée en deux bassins, connectés par un busage hydraulique, lors de l’implantation de la route d’accès aux habitations de l’Île Marière. Sa proximité à la Loire lui assure une bonne connexion à la nappe accompagnatrice, comme l’atteste les fréquentes montées de niveau des eaux. Cependant, son état de conservation est mauvais, comme le montre sa faible diversité en espèces faunistique et floristiques. Il est donc nécessaire de l’améliorer afin d’offrir des conditions plus favorables aux espèces qui s’y développent.

L’amélioration de son état de conservation sera évaluée à partir de 3 variables indicatrices : entomofaune (odonates), herpétofaune et cortège floristique.

	Enjeu (S)
	IV - Paysage ligérien

	Objectif à long terme
	4 - Restauration et maintien d’un paysage ligérien typique

	Objectifs du plan (sur 5 ans)
	4.1 - Restaurer et maintenir les prairies inondables des bords de Loire

	
	4.2 - Restaurer et maintenir le bocage des bords de Loire


Afin que le projet de restauration de l’Ile Marière soit complet, il est nécessaire de poursuivre la conversion des peupleraies existantes en prairies permanentes, de continuer à entretenir les haies bocagères et de poursuivre la formation de nouveaux arbres têtards.

La qualité de la restauration paysagère sera évaluée par cartographie : surface en prairie, surface en boisement, linéaire de haie et disposition des haies et des arbres têtards.

3.2 - Objectifs socio-économiques et pedagogiques

	Enjeu
	V - Activité agricole durable

	Objectif à long terme
	5 - Mise en place d’une activité agricole durable sur le site

	Objectifs du plan (sur 5 ans)
	5.1 - Gérer par la fauche les prairies non pâturées

	
	5.2 - Gérer par le pâturage les prairies clôturées


La reconversion des peupleraies en prairies a permis de mettre en place un exploitant agricole exerçant une activité rentable sur le site (pâturage bovin). L’objectif est de continuer ce partenariat avec l’exploitant actuel, voire de l’élargir avec d’autres, sur les nouvelles parcelles qui seront reconverties en prairies pâturées et en prairies de fauche.

L’activité agricole sur le site sera évaluée par 6 variables indicatrices : surface en prairie de fauche, surface en prairies pâturées, date de fauche, date d’entrée et date de sortie des animaux, charge/ha (UGB/ha).

	Enjeu
	VI - Activité traditionnelle

	Objectif à long terme
	6 - Maintien de la taille des arbres en têtards

	Objectif du plan (sur 5 ans)
	6 - Entretenir et reformer de nouveaux arbres têtards


L’activité de taille des arbres en têtards débutera durant l’automne 2010. L’objectif est de former un maximum d’arbres assez âgés dès 2010 et 2011, et de former les arbres les plus jeunes vers 2015.

L’activité sera évaluée par les 2 variables suivantes : nombre total d’arbres sur le site, nombre d’arbres exploités par an.

	Enjeu
	VII - Education à l’environnement

	Objectif à long terme
	7 - Valoriser pédagogiquement le site

	Objectif du plan (sur 5 ans)
	7 - Mise en place d'un programme pédagogique


Le site est d’ores et déjà ouvert au public, mais il n’a pour l’instant aucun impact sur les visiteurs au niveau pédagogique. L’objectif présent est donc d’installer les aménagements spécifiques dédiés à l’accueil du public (panneaux, signalétique) et de programmer, les premières animations périodiques sur le site
.

La fréquentation du site sera analysée afin d’évaluer le succès du site et de ses enseignements auprès du public à travers ces variables indicatrices : type de public, fréquentation moyenne du site, nombre d’animations prévues, type des animations via des enquêtes.

3.3 - Objectifs d’amelioration des connaissances

	Enjeu
	VIII - Suivi écologique

	Objectif à long terme
	8 - Amélioration des connaissances et surveillance de l’état de conservation du patrimoine naturel

	Objectif du plan (sur 5 ans)
	8 - Mettre en place des protocoles de suivi écologique


Afin d’évaluer les effets de la gestion, il est nécessaire d’améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel. Des prospections seront donc mises en place pour compléter les lacunes sur certains groupes. 

Ce suivi sera évalué via les rapports annuels (protocoles, inventaires, cartographie et synthèse des résultats).

	Enjeu
	IX - Recherche scientifique

	Objectif à long terme
	9 - Support d’études pour la recherche fondamentale

	Objectif du plan (sur 5 ans)
	9 - Faire partie d'un programme de recherche fondamentale


L’Ile Marière constitue une expérimentation in situ. La dynamique végétale et la recolonisation des espèces animales peuvent s’avérer intéressantes à suivre. L’objectif est d’intégrer l’Ile Marière à un ou plusieurs programmes de recherche en cours. Elle peut constituer une parcelle témoin ou expérimentale en fonction des thématiques.
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Figure 4 : Enjeux de conservation et de gestion pour 5 ans – partie ouest de l’Ile Marière
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Figure 5 : Enjeux de conservation et de gestion pour 5 ans – partie est de l’Ile Marière

IV - Définition des opérations



L’atteinte des objectifs précédemment fixés est subordonnée à la programmation et à la réalisation d’une vingtaine d’opérations (reconversion, restauration, contractualisation, entretien régulier, suivi écologique) sur les 5 prochaines années :

· TU : les travaux
Des travaux seront nécessaires pour reconvertir les peupleraies en prairies permanentes, restaurer la boire, réaliser le sentier d’interprétation et aménager l’aire de pique-nique (dédiés à l’accueil du public). Ces travaux n’auront lieu qu’une seule fois sur 5 ans et laisseront la place à des entretiens réguliers (notamment au niveau des prairies). La formation d’arbres en têtards, n’étant nécessaire qu’une seule fois, elle est comprise dans ces travaux.

· TE : les entretiens

Un entretien régulier des sentiers (annuel), des haies (annuel) et des arbres têtards (tous les 7/8 ans) est nécessaire au maintien d’un paysage ouvert de prairies et de bocage. De même, la limitation de l’ombrage sur la boire, sera subordonnée à des débroussaillages et à des élagages réguliers. Ces entretiens seront réalisés tous les 2 ans, ou chaque année, en fonction de la repousse de la végétation.
· AD : la contractualisation
Elle est nécessaire, d’une part pour garantir un entretien régulier des parcelles, d’autre part pour s’assurer la fidélité de l’exploitant et une pérennisation de ses revenus. 

L’exploitant agricole actuel, le GAEC Bertrand, a contracté en 2009 deux Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAEIPL LOAM PH1
 et MAEIPL LOAM AR1
). Celles-ci prendront fin courant 2012 et pourront être renouvelées pour la période 2013-2018.

Le tableau 1, page suivante, présente les différentes opérations à mettre en œuvre en fonction des objectifs de conservation définis dans les chapitres précédents. 

Explication des codes et abréviations :
Les opérations sont codées selon la codification du « Guide méthodologique des réserves naturelles
 » et numérotées afin de suivre leur enchaînement.

Opérations - AD : contractualisation, PI : pédagogie, RE : recherche scientifique, RP : concertation avec les partenaires, SE : suivi écologique, TE : entretien régulier, TU : entretien et aménagement uniques.

Priorité de mise en œuvre - 1 : urgent, 2 : à réaliser rapidement, 3 : à réaliser dans des délais plus longs, 4 : à réaliser en dernier.

	Objectif à long terme
	Code
	Objectif pour 5 ans
	Code
	Opération
	Priorité

	Objectifs prioritaires

	I - Maintien des espèces protégées ou /et d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation
	1.1
	Restaurer un habitat favorable aux végétaux protégés
	TU01
	Ouverture du milieu autour de la boire
	1

	
	
	
	TE01
	Entretien des berges de la boire
	1

	
	
	
	SE02
	Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	3

	
	1.2
	Restaurer un habitat favorable aux Coléoptères patrimoniaux saproxylophages
	AD01
	Contrat Natura 2000 Entretien du bocage (renouvellement)
	4

	
	
	
	TU02
	Recréation de têtards hors pâtures
	1

	
	
	
	TU03
	Recréation de têtards dans les pâtures
	1

	
	
	
	TE02
	Entretien des têtards hors pâture
	2

	
	
	
	TE03
	Entretien des têtards dans les pâtures
	2

	
	
	
	SE03
	Suivi et Cartographie des populations de Coléoptères
	3

	II - Maintien des habitats d’Intérêt Communautaire dans un bon état de conservation
	2.1
	Préserver et favoriser le maintien des Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition
	TU01
	Ouverture du milieu autour de la boire
	1

	
	
	
	TE01
	Entretien des berges de la boire
	1

	
	
	
	RP01
	Propositions d'actions de restauration
	2

	
	
	
	TU07
	Restauration et remise en eau de la boire si nécessaire
	1

	
	
	
	SE04
	Suivi et Cartographie des habitats
	3

	
	2.2
	Préserver et maintenir les deux habitats patrimoniaux des berges de la Boire (Bidention tripartitae et Isoeto-Nanojuncetea)
	TU01
	Ouverture du milieu autour de la boire
	1

	
	
	
	TE01
	Entretien des berges de la boire
	1

	
	
	
	SE04
	Suivi et Cartographie des habitats
	3

	
	2.3
	Restaurer et maintenir les Prairies alluviales eutrophes, humides ou souvent inondées l’hiver
	TU04
	Exploitation de la peupleraie
	1

	
	
	
	TU05
	Reconversion de la peupleraie en prairie
	2

	
	
	
	SE04
	Suivi et Cartographie des habitats
	3

	Objectifs secondaires

	III - Restauration et maintien d’un espace écologique fonctionnel
	3.1
	Améliorer la qualité des eaux de la boire et la maintenir dans un bon état écologique
	TU01
	Ouverture du milieu autour de la boire
	1

	
	
	
	TE01
	Entretien des berges de la boire
	1

	
	
	
	RP01
	Propositions d'actions de restauration
	2

	
	
	
	SE04
	Suivi et Cartographie des habitats
	3

	IV - Restauration et maintien d’un paysage ligérien typique
	4.1
	Restaurer et maintenir les prairies inondables des bords de Loire
	TU04
	Exploitation de la peupleraie
	1

	
	
	
	TU05
	Reconversion de la peupleraie en prairie
	2

	
	4.2
	Restaurer et maintenir le bocage des bords de Loire
	TU02
	Recréation de têtards hors pâtures
	1

	
	
	
	TU03
	Recréation de têtards dans les pâtures
	1

	
	
	
	TE02
	Entretien des têtards hors pâture
	2

	
	
	
	TE03
	Entretien des têtards dans les pâtures
	2

	
	
	
	TE04
	Entretien des haies
	2

	
	
	
	AD01
	Contrat Natura 2000 Entretien du bocage (renouvellement)
	4

	Autres objectifs

	V - Mise en place d’une activité agricole durable sur le site
	5.1
	Gérer par la fauche les prairies non pâturées
	AD02
	MAET fauche avec un exploitant agricole
	3

	
	5.2
	Gérer par le pâturage les prairies clôturées
	AD03
	MAET pâturage avec un exploitant agricole (renouvellement)
	4

	VI - Maintien de la taille des arbres en têtards
	6
	Entretenir et reformer de nouveaux arbres têtards
	AD04
	MAET têtard avec un exploitant agricole (renouvellement)
	4

	
	
	
	AD01
	Contrat Natura 2000 Entretien du bocage (renouvellement)
	4

	VII - Valorisation pédagogique du site
	7
	Mise en place d'un programme pédagogique
	TU06
	Aménagement du sentier d'interprétation et de l’aire de pique-nique
	2

	
	
	
	PI01
	Elaboration d'un programme d'animation en collaboration
	3

	
	
	
	TE05
	Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux
	4

	VIII - Amélioration des connaissances et surveillance de l’état de conservation du patrimoine naturel
	8
	Mettre en place des protocoles de suivi écologique
	SE01
	Elaboration de protocoles de suivis en fonction des groupes
	3

	
	
	
	SE02-SE04
	Suivi et cartographie des espèces et des habitats
	3

	IX - Support d’études pour la recherche fondamentale
	9
	Faire partie d'un programme de recherche
	RE01
	Assistance et support à un programme de recherche en cours
	3


Le tableau 2, ci-dessous, décrit les 20 opérations présentées précédemment.
Tableau 2 : Description des opérations à mettre en œuvre.

	Liste des opérations
	Code
	Description
	Priorité

	Ouverture du milieu autour de la boire
	TU01
	Mise en lumière par abattage de rejets de frêne
	1

	Recréation de têtards hors pâtures
	TU02
	Sélection des arbres d'avenir et coupe du houppier juste au dessous du départ des branches les plus grosses.
	1

	Recréation de têtards dans les pâtures
	TU03
	Sélection des arbres d'avenir et coupe du houppier juste au dessous du départ des branches les plus grosses.
	1

	Exploitation de la peupleraie
	TU04
	Elagage des peupliers à exploiter, abattage des peupliers à entre 20/25 ans, exportation des troncs.
	1

	Reconversion de la peupleraie en prairie
	TU05
	Remise en état, arasage des souches, labour, semis de graines pour ensemencer la prairie.
	2

	Aménagement du sentier d'interprétation et de la plateforme de pique-nique
	TU06
	Gyrobroyage du sentier, pose de 6 panneaux, du balisage et de barrières, installation de poubelles, de tables et de bancs en bois.
	 4

	Restauration et remise en eau de la boire
	TU07
	Reprofilage des berges, recreusement et curage si nécessaire
	1

	
	
	
	

	Propositions d'actions de restauration "programme annexes hydrauliques" par le CORELA, voire avec le SAGE Loire ou le CRE
	RP01
	Réunion de concertation et proposition d'actions
	2

	
	
	
	

	Entretien des berges de la boire
	TE01
	Elagage des arbres de la ripisylve, débroussaillage du roncier autour de la boire et dans la ripisylve.
	1

	Entretien des têtards hors pâtures
	TE02
	Elagage des têtards déjà formés.
	2

	Entretien de têtards dans les pâtures
	TE03
	Elagage des têtards déjà formés.
	2

	Entretien des haies
	TE04
	Taille des haies déjà formées et de la jeune haie plantée en 2007.
	2

	Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	TE05
	Gyrobroyage du sentier, entretien des panneaux, des tables et des chaises.
	4

	
	
	
	

	Contrat Natura 2000 Entretien du bocage par les communes (renouvellement)
	AD01
	Signature d'un contrat en la ville des Ponts-de-Cé et le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine
	4

	MAET fauche avec un exploitant agricole
	AD02
	Passage d'une convention de mise à disposition avec la SAFER et signature d'une MAET
	3

	MAET pâturage avec un exploitant agricole (renouvellement)
	AD03
	Passage d'une convention de mise à disposition avec la SAFER et signature d'une MAET
	4

	MAET têtard avec un exploitant agricole (renouvellement)
	AD04
	Passage d'une convention de mise à disposition avec la SAFER et signature d'une MAET
	4

	
	
	
	

	Elaboration d'un programme d'animation
	PI01
	Sélection des animations.
	3

	
	
	
	

	Elaboration de protocoles de suivis en fonction des groupes
	SE01
	Sélection des animations.
	3

	Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	SE02
	Prospection de terrain, relevés faune et flore, cartographie sous Système d'Information Géographique.
	3

	Suivi et Cartographie des populations de Coléoptères saproxylophages
	SE03
	
	3

	Suivi et Cartographie des habitats
	SE04
	
	3

	
	
	
	

	Assistance et support à un programme de recherche en cours
	RE01
	Partenariat avec un programme de recherche
	3


V - Programmation du plan de gestion


5.1 – Programmation sur 5 ans.

Les 20 opérations doivent être réparties sur les 5 années du plan de gestion.
Le tableau suivant présente donc la programmation des opérations de gestion sur 5 ans.
Explication des codes et abréviations :
Les opérations sont codées selon la codification du « Guide méthodologique des réserves naturelles
 » et numérotées afin de suivre leur enchaînement.

Opérations - AD : contractualisation, PI : pédagogie, RE : recherche scientifique, RP : concertation avec les partenaires, SE : suivi écologique, TE : entretien régulier, TU : entretien et aménagement uniques ;

Priorité de mise en œuvre - 1 : urgent, 2 : à réaliser rapidement, 3 : à réaliser dans des délais plus longs, 4 : à réaliser en dernier.

Périodicité de mise en œuvre  – Ponctuelle : une fois au cours des 5 ans, Annuelle : chaque année, Pluriannuelle : durant plusieurs années au cours des 5 ans.

Période de mise en œuvre – Print : printemps, Eté : été, Aut : automne, Hiv : hiver, Année : au cours de l’année.
	Code
	Opérations
	Priorité
	périodicité
	Investissement
	Organismes et personnels
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	période

	TU01
	Ouverture du milieu autour de la boire
	1
	ponctuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé
	x
	x
	
	
	
	
	hiver - print

	TU02
	Recréation de têtards hors pâtures
	1
	pluriannuelle
	
	exploitant agricole - mairie des Ponts-de-Cé
	x
	
	
	
	
	x
	aut - hiv - print

	TU03
	Recréation de têtards dans les pâtures
	1
	ponctuelle
	
	Exploitant agricole
	
	
	
	
	
	x
	aut - hiv - print

	TU04
	Exploitation de la peupleraie
	1
	ponctuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé, entreprise
	x
	
	
	
	
	
	été - aut


	TU05
	Reconversion de la peupleraie en prairie
	2
	ponctuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé, entreprise
	
	
	x
	x
	
	
	hiv - print

	TU06
	Aménagement du sentier d'interprétation et de la plateforme de pique-nique
	4
	ponctuelle
	Panneaux, signalétique
	mairie des Ponts-de-Cé, ALM, LPO, entreprise
	x
	x
	
	
	
	
	aut -hiv- print

	TU07
	Restauration et remise en eau de la boire
	1
	ponctuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé, entreprise
	x
	x
	
	
	
	
	hiver - print

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RP01
	Propositions d'actions de restauration
	2
	pluriannuelle
	
	PNR LAT, mairie des Ponts-de-Cé, CORELA, partenaires
	
	x
	x
	x
	
	
	année

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TE01
	Entretien des berges de la boire
	1
	annuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	aut - hiv - print

	TE02
	Entretien des têtards hors pâtures
	2
	annuelle
	
	exploitant agricole - mairie des Ponts-de-Cé
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	aut - hiv - print

	TE03
	Entretien de têtards dans les pâtures
	2
	pluriannuel
	
	exploitant agricole
	
	
	
	
	
	x
	

	TE04
	Entretien des haies
	2
	annuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	aut - hiv - print

	TE05
	Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	4
	annuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé
	
	x
	x
	x
	x
	x
	print - été - aut

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AD01
	Contrat Natura 2000 Entretien du bocage par les communes (renouvellement)
	4
	ponctuelle
	
	PNR LAT, mairie des Ponts-de-Cé
	
	
	
	
	
	x
	année

	AD02
	MAET fauche avec un exploitant agricole
	3
	ponctuelle
	
	SAFER (CMD), exloitant agricole
	
	X

	x
	
	
	
	année

	AD03
	MAET pâturage avec un exploitant agricole (renouvellement)
	4
	ponctuelle
	
	SAFER (CMD), exloitant agricole
	
	
	
	x
	
	
	année

	AD04
	MAET têtard avec un exploitant agricole (renouvellement)
	4
	ponctuelle
	
	SAFER (CMD), exloitant agricole
	
	
	
	x
	
	
	année

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PI01
	Elaboration d'un programme d'animation
	3
	pluriannuelle
	
	mairie des Ponts-de-Cé,
LPO, entreprise
	
	x
	
	x
	
	x
	année

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SE01
	Elaboration de protocoles de suivis
	3
	ponctuelle
	
	PNR LAT, LPO
	
	x
	
	
	
	
	année

	SE02
	Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	3
	pluriannuelle
	
	PNR LAT, LPO
	x
	x
	
	x
	
	x
	print - été

	SE03
	Suivi et Cartographie des populations de Coléoptères saproxylophages
	3
	pluriannuelle
	
	PNR LAT
	
	
	x
	
	x
	
	print - été

	SE04
	Suivi et Cartographie des habitats
	3
	pluriannuelle
	
	PNR LAT
	x
	
	
	
	x
	
	print - été

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RE01
	Assistance et support à un programme de recherche en cours
	3
	pluriannuelle
	
	PNR LAT, partenaires scientifiques
	
	
	x
	
	
	x
	année


Tableau 3 : Programmation des opérations pour l’année 2010 et pour les 5 années du plan de gestion (2011-2015)

5.2 – Programmation par année

Les fiches suivantes présentent la programmation des opérations sur 6 ans :

· 2010 : l’année de rédaction du diagnostic écologique du site et de son plan de gestion,

· 2011 à 2015 : les 5 années de mise en œuvre du plan de gestion.
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Année 0 – 2010

Année de la rédaction du diagnostic écologique et du plan de gestion de l’Île Marière. Elle n’est pas

 incluse dans la durée du plan de gestion et sera consacrée aux premiers travaux et entretiens.
	Travaux
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TU01 : Ouverture du milieu autour de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s'agit d’abattage les rejets de frênes présents autour de la boire.
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des 

Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TU02 : Recréation de têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de former en têtard des frênes localisés autour de la boire et âgés d’une dizaine d’année
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des 

Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TU04 : Exploitation de la peupleraie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Les peupliers seront arrivés à leur âge d'exploitation. La peupleraie sera donc abattue, les troncs exportés puis vendus.
	entreprise
	jour
	€
	Ville des

 Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	40%, 40%, 20%

	TU06 : Aménagement du sentier d'interprétation et de la plateforme de pique-nique
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, installation des bancs, tables et poubelles de l'aire de pique-nique
	mairie des Ponts-de-Cé, LPO 49, entreprise
	jour
	€
	Ville des 

Ponts-de-Cé
	Angers Loire Métropole
	100%

	TU07 : Restauration et remise en eau de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Reprofilage des berges, recreusement et curage si nécessaire
	entreprise
	Jour
	€
	Ville des 

Ponts-de-Cé
	 
	 


	Entretiens
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les arbres de la ripisylve causant de l’ombrage sur la boire et de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%


	Suivis écologiques
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE02 : Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

1 personne
	0,5 jour
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %

	SE04 : Suivi et Cartographie des habitats
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

2 personnes
	2 jours
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %


Année 1 – 2011

[image: image20.jpg]


1ère année de mise en œuvre du plan de gestion (2011-2015).
	Travaux
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TU01 : Ouverture du milieu autour de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s'agit d’abattage les rejets de frênes présents autour de la boire.
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des

 Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TU06 : Aménagement du sentier d'interprétation et de la plateforme de pique-nique
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Installation du balisage du sentier et des panneaux de découverte
	mairie des Ponts-de-Cé, LPO 49, entreprise
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	Angers Loire Métropole
	100%

	TU07 : Restauration et remise en eau de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Reprofilage des berges, recreusement et curage si nécessaire
	entreprise
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	 
	 


	Réunion technique
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	RP01 : Propositions d'actions de restauration "programme annexes hydrauliques" par le CORELA, voire avec le SAGE Loire ou le CRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Réunion de concertation et proposition d'actions
	 
	jour
	€
	Ville des Ponts-de-Cé
	 
	 


	Entretiens
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les arbres de la ripisylve causant de l’ombrage sur la boire et de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé
 en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé
 en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%

	TE05 : Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, entretien des tables et des chaises.
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
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	Contractualisation
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	AD02 : MAET fauche avec un exploitant agricole
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entretien de la prairie par la fauche tardive (mi juillet)
	entreprise (uniquement cette année là)
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Pédagogie
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	PI01 : Programme d'animation
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mise en œuvre des animations
	mairie des 
Ponts-de-Cé PNRLAT 

LPO 49 ?
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Suivis écologiques
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE01 : Elaboration de protocoles de suivis en fonction des groupes
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaboration, acquisition du matériel
	PNR LAT
	jour
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %

	SE02 : Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

1 personne
	1 jour
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %


Année 2 – 2012
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2e année de mise en œuvre du plan de gestion (2011-2015).
	Travaux
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TU05 : Reconversion de la peupleraie en prairie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Arasage des souches, labour pour préparer le sol, semis de graines pour ensemencer la prairie.
	entreprise
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	 


	Réunion technique
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	RP01 : Propositions d'actions de restauration "programme annexes hydrauliques" par le CORELA, voire avec le SAGE Loire ou le CRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Réunion de concertation et proposition d'actions
	 
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Entretiens
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire et ouverture du milieu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s'agit de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé
 en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%

	TE05 : Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, entretien des tables et des chaises.
	mairie des Ponts-de-Cé e
n régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
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	Contractualisation
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	AD02 : MAET fauche avec un exploitant agricole
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entretien de la prairie par la fauche tardive (mi juillet)
	SAFER, exploitant agricole
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Suivis écologiques
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE03 : Suivi et Cartographie des populations de Coléoptères saproxylophages
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

1 personne
	2 jours
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100%


	Recherche scientifique
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	RE01 : Assistance et support à un programme de recherche en cours
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	jour
	€
	PNR LAT
	 
	 


Année 3 – 2013

3e année de mise en œuvre du plan de gestion (2011-2015).
	Travaux
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TU05 : Reconversion de la peupleraie en prairie
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Contrôle de la pousse de la prairie, suite arasage des souches de peupliers et broyage des rejets si nécessaires
	entreprise
	jour
	€
	Ville des
 Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 
Ponts-de-Cé
	 


	Réunion technique
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	RP01 : Proposition d'actions de restauration
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	personnes
	jrs
	€
	 
	 
	 



	Entretiens
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les arbres de la ripisylve causant de l’ombrage sur la boire et de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général, Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%

	TE05 : Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, entretien des tables et des chaises.
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 



	Contractualisation
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	AD03 : MAET pâturage avec un exploitant agricole
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Renouvellement du contrat du GAEC Bertrand (Convention de mise à disposition et MAET)
	SAFER, exploitant agricole
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 

	AD04 : MAET têtard avec un exploitant agricole
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Renouvellement du contrat du GAEC Bertrand (MAET)
	SAFER, exploitant agricole
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Pédagogie
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	PI01 : Programme d'animation
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mise en œuvre des animations
	mairie des 
Ponts-de-Cé PNRLAT

LPO 49 ?
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Suivis écologiques
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE02 : Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

1 personne
	1 jour
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %


Année 4 – 2014

4e année de mise en œuvre du plan de gestion (2011-2015).
	Entretiens
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les arbres de la ripisylve causant de l’ombrage sur la boire et de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général Conseil régional Ville des

 Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%

	TE05 : Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, entretien des tables et des chaises.
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Suivis écologiques
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE03 : Suivi et Cartographie des populations de Coléoptères saproxylophages
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

 1 personne
	2 jours
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100%

	SE04 : Suivi et Cartographie des habitats
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

2 personnes
	2 jours
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %


Année 5 – 2015

Dernière année de mise en œuvre du plan de gestion (2011-2015).
	Travaux
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TU02 : Recréation de têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de former en têtard des frênes localisés autour de la boire et âgés d’une dizaine d’année. 
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TU03 : Recréation de têtards dans les pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s'agit de former en têtard les jeunes frênes des parcelles en pâturage bovin. Ils sont à présent assez âgés et résistants pour supporter la taille
	exploitant agricole
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Entretiens
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	TE01 : Entretien des berges de la boire
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les arbres de la ripisylve causant de l’ombrage sur la boire et de broyer le roncier et les orties
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional
	 

	TE02 : Entretien des têtards hors pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	mairie des Ponts-de-Cé
 en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil régional, Ville des 

Ponts-de-Cé
	50%, 50%

	TE03 : Entretien de têtards dans les pâtures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit d’élaguer les vieux têtards
	exploitant agricole
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 

	TE04 : Entretien des haies
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Il s’agit de tailler les haies de la Levée de Belle Poule, du sentier communal, des bords de Loire et à l'ouest de l'A87 (ex RN260)
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	Conseil général Conseil régional Ville des 

Ponts-de-Cé
	20%, 60%, 20%

	TE05 : Entretien des sentiers, de l'aire de pique nique et des panneaux de découverte
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Gyrobroyage du sentier, entretien des tables et des chaises.
	mairie des Ponts-de-Cé 
en régie
	jour
	€
	Ville des
 Ponts-de-Cé
	 
	 


	Contractualisation
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	AD01 : CN2000 Entretien du bocage par les communes
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Renouvellement du contrat avec la ville des Ponts-de-Cé et renouvellement de la Charte Natura 2000
	 
	 
	 
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 



	Pédagogie
	Moyens 
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	PI01 : Programme d'animation
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mise en œuvre des animations
	mairie des Ponts-de-Cé PNRLAT 

LPO 49 ?
	jour
	€
	Ville des 
Ponts-de-Cé
	 
	 


	Suivis écologiques
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	SE02 : Suivi et Cartographie des populations de végétaux protégés
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prospections, relevés de terrain et cartographie
	PNR LAT

1 personne
	1 jour
	€
	PNR LAT
	PNR LAT
	100 %


	Recherche scientifique
	Moyens
	Durée
	Coût
	Maître d'ouvrage
	Financeurs
	Taux de financement

	RE01 : Assistance et support à un programme de recherche en cours
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	jour
	€
	PNR LAT
	 
	 


v - Projet d’extension du périmètre d’étude


Figure 6 : Cadastre

La demande de classement de l’Île Marière en Réserve Naturelle Régionale concerne dans un premier temps les parcelles situées à l’est de l’autoroute n°87 (ex RN 260).

Tableau 4 : Liste des parcelles faisant l’objet de la présente demande de classement
	Section
	N° de parcelle
	Propriétaire

	AS
	33
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	34
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	38
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	40
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	45
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	117
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	118
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	129
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	130
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	138
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	142
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	151
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	154
	Ville des Ponts-de-Cé

	AS
	162
	Ville des Ponts-de-Cé

	AY
	47
	Ville des Ponts-de-Cé


La collectivité a une réflexion écologique qui va au-delà de l’emprise du présent plan de gestion. Elle s’intéresse à plusieurs parcelles riveraines, dont pour certaines, elle est d’ores et déjà gestionnaire. A terme, une gestion écologique des espaces ruraux localisés, à l’ouest et au sud ouest du site de l’Île Marière, pourraient, dans l’optique d’une gestion écologique cohérente (notion de continuité et de fonctionnalité écologique), faire l’objet d’une gestion similaire.

Une extension de périmètre de la Réserve Naturelle Régionale sera donc proposée ultérieurement et portera sur des parcelles situées à l’ouest de l’autoroute n°87 (ex RN 260).

Tableau 5 : Première proposition d’extension de périmètre

	Section
	N° de parcelle
	Propriétaire

	AS
	120
	SODEMEL

	AS
	123
	SODEMEL

	AS
	124
	SODEMEL

	AS
	127
	SODEMEL

	AS
	135
	SODEMEL

	AR
	94
	Ville des Ponts-de-Cé

	AR
	95
	Ville des Ponts-de-Cé

	AR
	97
	Ville des Ponts-de-Cé


Enfin, une deuxième phase d’extension permettra d’intégrer des parcelles appartenant à la SODEMEL (en violet sur la carte précédente) situées sur l’Île au Bourg.

Tableau 6 : Deuxième proposition d’extension de périmètre

	Section
	N° de parcelle
	Propriétaire

	AS
	55
	SODEMEL

	AS
	56
	SODEMEL

	AS
	57
	SODEMEL

	AS
	58
	SODEMEL

	AR
	123
	SODEMEL

	AR
	124
	SODEMEL

	AR
	130
	SODEMEL

	AR
	131
	SODEMEL

	AR
	132
	SODEMEL

	AR
	133
	SODEMEL

	AR
	179
	SODEMEL

	AR
	181
	SODEMEL

	AR
	182
	SODEMEL

	AR
	183
	SODEMEL

	AR
	184
	SODEMEL


De nouvelles acquisitions foncières sont de plus envisagées par la collectivité, ainsi qu’une valorisation de cet espace public. 
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� : (P) signifie « Prioritaire ».


� : (S) signifie « Secondaire ».


� : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.


� : L’élaboration de ces animations a déjà commencée et est réalisée par la LPO 49.


� : Gestion des prairies humides par le pâturage, ou à défaut par une fauche à partir du 5 juin.


� : Gestion et entretien des arbres têtards.


� : ATEN, 2006. Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles. Outils de gestion et de planification : cahier technique n°79.


� : ATEN, 2006. Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles. Outils de gestion et de planification : cahier technique n°79.


� : Si le sol est sec


� : Fauche des prairies par une entreprise en 2011, puis par un exploitant agricole en 2012.
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